

COMUNE DI DIMARO

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 164 della Giunta Comunale

OGGETTO: Accoglimento richiesta di proroga ai termini di allacciamento al teleriscaldamento e fornitura di energia termica per vari immobili comunali- BIMO srl, con sede in Commezzadura (Tn) – loc. Plazamara, C.F. e Partita IVA 02137020224. Approvazione atto di concessione per l'occupazione permanente di sottosuolo pubblico per posa tubazioni per rete di teleriscaldamento da parte della Società BIMO S.r.l.

L'anno duemilaquindici addì ventisette del mese di novembre alle ore 20.00 nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata oggi la Giunta Comunale.

Presenti i Signori:

Menghini Romedio Sindaco

Albasini Fabio Assessore

Panciera Marco Assessore

Sacristani Maria Eugenia Assessore

Fantelli Alessandro Assessore

Assenti i Signori:

Assiste il Segretario comunale *Dott. Pancheri Daniel*

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Menghini Romedio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Accoglimento richiesta di proroga ai termini di allacciamento al teleriscaldamento e fornitura di energia termica per vari immobili comunali- BIMO srl, con sede in Commezzadura (Tn) – loc. Plazamara, C.F. e Partita IVA 02137020224. Approvazione atto di concessione per l'occupazione permanente di sottosuolo pubblico per posa tubazioni per rete di teleriscaldamento da parte della Società BIMO S.r.l.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

con la deliberazione consigliare n.09/2014 dd. 03.04.2014 si era approvata la proposta di allacciamento del Comune di Dimaro alla rete di Teleriscaldamento in corso di realizzazione da parte della BIMO srl, approvando lo schema di contratto ed autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione del contratto ad intervenuta esecutività della presente deliberazione;

che in data 16.09.2014 si è proceduto alla stipula del contratto di appalto rep.n. 714 registrato presso l'Agenzia delle Entrate a Cles il 17.09.2014 al n.1464 serie 1T esatti € 245,00;

che in base alle disposizioni contrattuali l'ultimazione delle opere di allacciamento degli edifici comunali interessati avrebbe dovuto avvenire entro il 15.06.2015;

che con deliberazione giuntale n. 61 si era proceduto ad una prima proroga del sopra citato termine, al 15.10.2015 in considerazione del fatto che la parte più consistente della spesa per riscaldamento avviene certamente nei mesi invernali e non nei mesi estivi;

che con propria nota di data 27.10.2015, acquisita al protocollo municipale in data 27.10.2015 al n. 6467 la Società Bi.mo Srl richiedeva la proroga del termine per l'allacciamento degli edifici comunali al 30.11.2016 causa le problematiche riscontrate per il reperimento delle dovute autorizzazioni e l'imminente inizio della stagione invernale;

ritenuto di accogliere l'ulteriore richiesta di proroga presentata dalla ditta Bi.mo Srl richiedendo alla Società in contropartita un indennizzo stabilito in € 9.000,00** quale maggior costo del gasolio che l'Amministrazione dovrà sostenere della concessione della proroga;

visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto - Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente dell'Area Servizi ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

vista la L. 241/90 e la L.R. 12/92;

visto il D.Lgs 267/2000;

vista la L.R. 1/93, la L.R.3/94, L.R. 10/98 e L.R. 7/2004;

visto il Testo Unico approvato con D.P.G.R. 19.05.1999 n.3/L;

visto il Testo Unico approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n.4/L;

visto il Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n.8/L;

visto il Regolamento per la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità approvato con D.P.G.R. 28.12.1999 n.10/L;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 d. 28.03.2001 e successive modifiche, esecutiva;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi in premessa esposti, l'ulteriore richiesta di proroga al 30.11.2016 del termine di allacciamento alla rete del teleriscaldamento per vari immobili comunali avanzata

- dalla Società BIMO srl;
- 2. Di dare atto, che i maggiori oneri per il consumo di gasolio che l'Amministrazione avrà a seguito della proroga, sono presuntivamente stimati in € 9.000,00** saranno a carico della società BIMO srl con sede in Commezzadura (TN) loc. Plazamara
- 3. di disporre l'invio della presente deliberazione alla Società BIMO srl con sede in Commezzadura (Tn) loc. Plazamara.
- 4. Di dare atto che l'entrata troverà allocazione in bilancio a seguito della definizione da ambo le parti dei presenti accordi;
- 5. di dichiarare che la presente deliberazione verrà comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua pubblicazione all'albo;
- 6. di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione della Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.52 comma 13 della L.R. 04.01.1993, n.1, come modificata dall'art.12 della L.R. 23.10.1998, n.10;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199;
 - ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ai sensi dell'art.2 lett. b della legge 6 dicembre 1971, n.1034.

In relazione al disposto di cui all'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente atto.

Il Segretario comunale Dott. Daniel Pancheri

In relazione al disposto di cui all'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria.

Il funzionario incaricato Rag. Bertolini Denis

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE Menghini Romedio	
(art.79 del T.U.LL.RR.O.C. : Il sottoscritto Segretario comunale certifica	E DI PUBBLICAZIONE approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 3/L) che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo r 10 giorni consecutivi dal giorno 06.11.2015 al giorno IL SEGRETARIO COMUNALE dott. Daniel Pancheri
	ai sensi dell'art. 79, 3° comma del T.U.LL.RR.O.CC., 'L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il IL SEGRETARIO COMUNALE dott. Daniel Pancheri
Copia conforma all'originale in carta libera p	